
Mundo Fesc 12 (s2) 2022, pp. 82-91, ISSN 2216-0353, 2216-0388

Resumen

El presente trabajo tuvo como propósito Proponer el Plan Maestro para la optimización de procesos de 
gestión administrativa en obras civiles del sector construcción en el Municipio de Aguachica Cesar. 
Metodológicamente, se consideró un proyecto factible, con diseño no experimental, transeccional, de 
campo. La población estuvo compuesta por veintiséis (26) sujetos, gerentes y supervisores de tres 
empresas privadas, seleccionados a través de un muestro intencional, a los cuales se les aplicó un 
cuestionario con opciones de respuesta dicotómicas, para la determinación de la realización o no 
de las acciones convenientes a la eficacia de la gestión administrativa investigada. Los resultados 
mostrados, si bien reflejan la gestión de los sujetos en un porcentaje significativo, no fueron dados 
en un 100%, lo cual implica un problema, una deficiencia que debe ser corregida. Se concluye en la 
propuesta realizada, la cual se ubica como un sistema o modelo de gestión administrativo, para ser 
aplicado a partir de sus fases correspondientes, con lo cual es posible lograr que los proyectos y obras 
civiles puedan ser implementados de manera idónea. 

Palabras clave: Gestión administrativa, Obras civiles, Optimización, Plan, Procesos, Sector 
construcción. 
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Abstract

The purpose of this work was to propose the Master Plan for the optimization of administrative 
management processes in civil works in the construction sector in the Municipality of Aguachica 
Cesar. Methodologically, a feasible project was considered, with a non-experimental, transectional, 
field design. The population was made up of twenty-six (26) subjects, managers and supervisors 
from three private companies, selected through an intentional sample, to whom a questionnaire 
with dichotomous response options was applied, to determine whether or not to carry out actions 
appropriate to the effectiveness of the administrative management investigated. The results shown, 
although they reflect the management of the subjects in a significant percentage, were not given 
in 100%, which implies a problem, a deficiency that must be corrected. It concludes in the proposal 
made, which is located as an administrative management system or model, to be applied from 
its corresponding phases, with which it is possible to achieve that projects and civil works can be 
implemented in an ideal way.

Keywords:  Administrative management, Civil works, Optimization, Plan, Processes, Construction 
sector.

Introducción

En las organizaciones, para que haya 
competitividad, se hace necesario que estas 
concentren sus esfuerzos y recursos en 
las actividades ejecutadas, permitiéndoles 
optimizar procesos, y generar ventajas en su 
posicionamiento, [1], lo que, seguramente, va a 
redundar en productividad. En tal sentido, surge 
la necesidad, [2], explica que las empresas de 
obras civiles atiendan al cumplimiento de una 
adecuada gestión administrativa, [3]  en la cual se 
deben tomar en cuenta, algunas fases o elementos 
fundamentales que permitirán prever y controlar 
los procedimientos efectuados, garantizando la 
innovación [4], así como cumplir con el alcance y 
aquellos objetivos referidos al establecimiento de la 
planeación realizada al inicio [5].

No obstante, en la evolución de los tiempos, [6], la 
realidad se encuentra alejada de esta situación, 
siendo en ocasiones dicha gestión improvisada, 
[7], porque no existe un plan estratégico, [8], 
contenido de diversos proyectos generado por 
líderes o directivos de manera integrada, [9] por 
el contrario, no se toman en cuenta las normativas 
estatales, las metas empresariales propuestas 
ni las recomendaciones y sugerencias de los 
equipos de trabajo involucrados, quedando en tal 
sentido desarticulada de la operatividad necesaria 
en el campo de trabajo, generándose acciones 

empresariales sin rumbo, que en definitiva no 
cumplen con los ideales empresariales, que según 
[10] deben atender hoy en día a la responsabilidad 
social.

 De allí la importancia del estudio de la 
optimización de procesos en las organizaciones 
y llevar a cabo una gestión administrativa 
idónea, acorde a la modernidad, a los cambios 
suscitados en el área de obras civiles del sector 
construcción, dadas las necesidades de procesos de 
canalización, direccionamiento, enfoque preciso, 
reformas acerca de las obras civiles, debiendo ser 
redefinida y enfocada, a partir de indicadores, 
tal como se advierte de la práctica empresarial 
en Latinoamérica, y más específicamente en 
Colombia, [11], en su revitalización sobre la base 
del cumplimiento de una gestión administrativa y 
empresarial idónea, [12] en razón de las lagunas 
y vacíos, para buscar mejoras en su diseño y 
evolución  [13]. 
     
Esa gestión administrativa en los proyectos de 
construcción públicos y privados [14] ha hecho que 
el sector se vea afectado de manera más evidente 
ante la carencia de adecuación a los avances 
arquitectónicos, muchas veces por negligencia o 
desconocimiento, trayendo como consecuencia el 
caos organizacional, el desorden en la gestación 
de los proyectos [15], para la canalización efectiva 
de sus procesos, y por ende generando retrocesos 
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en el escenario organizacional [6] y en el entorno 
económico circundante.

Esta situación de importantes dificultades de 
adecuación a la innovación resulta compleja, 
dadas las características que definen su actividad, 
contratación y organización, las cuales se dan 
con deficiencias [16] debiendo atenderse a la 
necesidad de la administración adecuada de las 
organizaciones. La industria de la construcción 
demuestra características inadecuadas dada 
la planeación tardía o improvisada de sus 
procesos, organización y elaboración ineficiente 
de los productos u obras que produce [17] lo 
cual, en general no se adapta a las exigencias y 
regulaciones del país y de sus clientes.

De la misma manera, en la región de Aguachica, del 
Departamento del Cesar, se ha venido observando 
que es aún más crítico el panorama, ya que 
existiendo problemas macro y microeconómicos 
diversos, no existe un plan maestro que gestione 
la acción administrativa del sector construcción, 
que sea diseñado incluso sobre la base de un 
procedimiento de construcción colectiva, por la 
cual se pretenda un cambio en las ciudades, [18] 
fortaleciendo la identidad y su situación, además 
de la mejora de la calidad [19] y la condición de 
vida.

La ausencia de una planificación concreta [20] 
y de una proyección a futuro, para generar la 
producción adecuada [21] de proyectos estratégicos 
precisos de inversión en el área de la construcción 
[22] ha limitado la importación de materiales, la 
terminación de las obras ejecutadas con materiales 
de calidad o en tiempo oportuno, además de la 
poca inversión del gobierno nacional, [23], que 
por el contrario debería ser el gran inversor en 
la  industria de la construcción, pero lo impide en 
ocasiones su falta de decisión, paralizando incluso 
grandes proyectos privados en la región, entre 
muchos otros problemas de desajuste económico 
existente.

Sobre el particular, se ha venido observando que 
en algunas empresas de construcción civil de la 

región de Aguachica, Cesar, existe informalidad 
en la organización de procesos, lo cual implica 
ausencia de estructura [24] porque no visualizan 
ni definen con antelación sus fortalezas, ni 
ventajas competitivas [25] debilidades y amenazas, 
pudiendo  convertirse en organizaciones 
susceptibles de desaparecer, dada su aparente 
incapacidad para un efectivo dinamismo, para 
reinventarse y afrontar los retos que se vive en 
estos tiempos en el estado colombiano, según se 
evidencia de estudios de la Fundación Universidad 
de América [26]. 

Es por ello, que se requiere proponer un Plan 
Maestro para la optimización de procesos de 
gestión administrativa en obras civiles del sector 
construcción en el Municipio de Aguachica 
Cesar, dada la inquietud de los investigadores de 
precisar los resultados del área de la construcción 
en este tiempo. bajo un plan, una guía, [27] 
sin improvisación, donde los actores muestren 
eficiencia en su desenvolvimiento y condición de 
vida.

En términos generales, un Plan Maestro es una 
novedosa manera de concebir una obra para ser 
ejecutada a mediano o largo plazo, de acuerdo a 
los acuerdos que hagan las partes involucradas 
basados en el debate, la participación ciudadana, 
el consenso de todos, el trabajo en equipo, sobre 
todo si en la obra participan entes del sector 
público y privado, generando compromiso para 
llevar a cabo una acción orientada a resultados. 
Asimismo, la metodología del Plan propuesto 
implica, diagnóstico, la formulación de la 
visión, retos para afrontar su transformación e 
identificando los ejes que ordenan la actuación 
y los proyectos estratégicos que es preciso poner 
en marcha en el corto, medio y largo plazo para 
lograr el posicionamiento. 

Esta planificación estratégica, [6], ha demostrado 
que es un ejercicio válido para posibilitar 
importantes espacios de ajuste económicos entre 
el gobierno y los ciudadanos, como se evidencia 
de los informes emanados de Banco República y 
Gobierno de Colombia, Departamento del Cesar 
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[28] entre el sector público y el sector privado, y de 
los distintos niveles de gobierno, local, regional, y 
nacional.

Por otra parte, ha de señalarse en este apartado 
que la gestión administrativa de un proyecto o 
de una obra civil, debe ser efectiva y sustentable 
[29] e incluso capaz de generar energía renovable, 
[30] poniendo en práctica acciones y procesos 
que permiten prever y controlar los resultados 
ambientales, garantizando el cumplimiento del 
alcance económico y social que se le ha dado, y los 
propósitos y objetivos establecidos en la planeación 
realizada al inicio [2]. 

En tal sentido, según lo establecido por el Project 
Management Institute [27], todo proyecto tiene su 
ciclo de vida, una secuencia de las actividades que 
lo componen, muchas veces superpuestas. Durante 
el proceso de ejecución de cualquier proyecto, 
es vital para el mismo y su sostenibilidad [31] 
efectuar un seguimiento y control de lo ejecutado, 
comparando con la Planificación estratégica 
que se aplica a la gestión de proyectos de forma 
periódica. El proceso de la construcción de obras 
civiles comienza, estableciendo un plan de línea 
base donde se muestre el logro del alcance del 
proyecto, mediante la ejecución de actividades 
en un período (programas), y dentro del plan 
presupuestario establecido [32]. Hay un periodo de 
inspección (presentación de informes), si existen 
variantes se arreglan y formulan las acciones 
correctivas y se realizan los cambios necesarios. 
Posteriormente se recalcula la actividad, el factor 
presupuestal y los pronósticos sobre la obra; 
asimismo, en la evaluación de proyectos [33] se 
genera información para tomar decisiones, y 
mejorar la efectividad y eficiencia de los proyectos 
con relación a sus fines.

Cabe destacar que, si bien existen similitudes 
en la mayoría de los proyectos de los distintos 
sectores de las industrias, en cuanto a sus 
metodologías y formas de administración, [34] los 
planes estratégicos en la construcción de obras 
civiles conllevan algunas diferencias referidas 
al trabajo técnico, sin estrategias precisas de 

ejecución [35] pues en la toma de decisiones 
se tienen compromisos, que involucra asumir 
responsabilidades. 

Destaca también que el proyecto de una obra 
de construcción se crea a partir de la gestión de 
planificación de actividades y tareas responsables 
[36] debiendo este ser coordinado adecuadamente 
de acuerdo a criterios modernos para que logre el 
resultado deseado [37]. Esta gestión de proyectos 
de obra de construcción implica primero el proceso 
de establecer un plan y después implementarlo 
para lograr el objetivo de este [32]. 

Asimismo, la noción de obras civiles,[38] está 
vinculada al desarrollo de infraestructuras 
para la población, como nuevas fuerzas, [39] por 
lo que esta se utiliza para designar a aquellas 
obras que son el resultado de la ingeniería civil 
y que son desarrolladas [40] para beneficio de la 
población de una nación, siendo algunos de los 
objetivos de estas la organización territorial y el 
aprovechamiento al máximo del territorio [38]. 
Estos proyectos de obras civiles son un conjunto de 
esfuerzos temporales cuyo producto final será una 
obra civil. El proyecto va desde la definición de la 
idea del proyecto, estudios previos, anteproyecto, 
proyecto de ingeniería básica y de detalles, 
contratación, ejecución y cierre de la obra [27].

Asimismo, el ciclo de vida de un proyecto queda 
establecido [2] a partir de la Fase Inicial: 
para definir el alcance de trabajo, estudio de 
factibilidad y establecer el plan de negocios. 
La Fase administrativa o Intermedia donde se 
ubica la estructura organizacional y se define la 
ingeniería básica y de detalle, el anteproyecto, así 
como la definición del proyecto, las estrategias de 
ejecución, ejecución y control, y está compuesta 
por el inicio, la planeación, el alcance, el 
cronograma y los costos. Y la Fase Final: de cierre 
administrativo, financiero y de ejecución, y puesta 
en marcha.

Materiales y métodos

Metodológicamente, este estudio es tipo proyecto 
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factible [41] es un plan definido y concreto de una investigación, con la especificación de sus características 
básicas la investigación. Se desarrolló bajo un marco cuantitativo, según el autor antes referido, a partir 
del cual se ejecutan procesos estadísticos que describen las características del fenómeno, de las realidades, 
tal como se da su comportamiento y manifestaciones en un momento único [42].  El diseño fue no 
experimental transeccional y de campo, quienes igualmente afirman que no se manipulan las variables, 
se hace en un momento único y en el lugar donde se da el fenómeno. La población seleccionada para 
esta investigación quedó conformada por veintiséis (26) sujetos, que fueron seleccionados en empresas 
de construcción bajo la fórmula del muestreo intencional, no probabilístico [43]. Las técnicas empleadas 
para la recolección de los datos fueron la observación y un cuestionario y se interpretaron los resultados 
conforme a la estadística descriptiva, pudiendo realizar algunas conclusiones y recomendaciones 
conforme al saber del investigador. 

Resultados y discusión

En este apartado del estudio se detallan los resultados, una vez aplicado el cuestionario y tabulados los 
hallazgos logrados, después de aplicar la estadística descriptiva.  Se puede observar en la tabla I que, al 
realizar las encuestas sobre la fijación de objetivos, la planeación de acciones, que solo el 33% de las tres 
empresas encuestadas dicen que, si realizan esos procedimientos, mientras que el 66,67% no los realiza. 
Y en cuanto a la determinación de los resultados a lograr solo un 60% manifiesta realizarlos, por lo cual 
las empresas del municipio de Aguachica de Aguachica cesar no siempre señalan los resultados a lograr. 

Tabla I. Resultados Obtenidos

Indicadores

Si No

FA fr FA fr

Fijación de objetivos 5 33,33 10 66,67

Planeación de acciones 5 33,33 10 66,67

Señalamiento de los resultados a lograr 9 60,00 6 40,00

Los resultados presentados en la gráfica 1, hacen deducir que al principio de las 
obras de construcción no se determinan los objetivos, los fines de manera específica, 
se dejan vacíos, no se establece correctamente el alcance de los proyectos, hasta 
dónde se pretende llegar con ellos, ni se formulan cabalmente las metas hacia las 
cuales se aspira llegar, no indicando a plenitud qué es aquello que se pretende 
lograr, lo cual obstaculiza los propósitos de la obra de construcción por gestar. 

Gráfico 1. Resultados Obtenidos
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Por otra parte, al consultar a los encuestados sobre la Planificación de la obra, se les preguntó si 
planea las acciones a ejecutar, respondiendo afirmativamente solo en un bajo porcentaje. De la misma 
manera, se les consultó si señalan los resultados a lograr, respondiendo que, si lo realizan, pero en 
un porcentaje mediano, en poco más de la mitad, por lo cual es posible inferir de esos resultados que 
no se realizan estas fases del proyecto en su totalidad, lo que impide que exista un curso definido de 
acciones por hacer, obstaculizando a la vez saber a ciencia cierta los resultados que se van a lograr, 
los logros que se pretenden alcanzar.

Estas situaciones evidenciadas contradicen los planteamientos Chiavenato [3], quien de manera 
categórica afirma que en todo proceso organizacional se deben tomar en cuenta, algunas fases o 
elementos fundamentales que permitirán prever y controlar los procedimientos efectuados. 

A la vez, tales resultados impiden acceder a los criterios de los autores consultados, puesto que 
éstos sugieren la planificación adecuada de las obras de construcción. Tal es el caso Chamoun [2], 
quien afirma la necesidad de establecer desde el inicio las herramientas de planificación y control, 
que permitan ir evaluando todas las variables del proyecto, y así permitir al gerente del proyecto la 
información necesaria para tomar la mejor decisión.

Finalmente, con relación al valor agregado de la investigación relacionado con el diseño del Plan 
maestro para la optimización de procesos de gestión administrativa en obras civiles del sector 
construcción en el Municipio de Aguachica Cesar, el mismo se consolida con la elaboración del Plan 
maestro (Tabla II)

Plan maestro para la optimización De procesos de gestión administrativa En obras civiles del sector construcción

Objetivo general del plan maestro: Gestionar la acción administrativa del sector construcción que permita la transformación 
social y el aumento de la calidad de vida.

Objetivos específicos Estrategia De Acción Actividad Recursos Evaluación de las 
acciones 

Sensibilizar al personal 
en las prácticas del Buen 
Gobierno

Sensibilización al 
cambio

03 encuentros semanales 
para el diálogo y la concer-
tación de acciones

Personal de la 
empresa  Expertos 
Computador

Test que mida el nivel 
motivacional del personal

Reconocer la necesidad 
de la ejecución de la ges-
tión administrativa desde 
la probidad

Reconocimiento 
del perfil del gestor 
administrativo

02 charlas al personal 
Análisis de material digital
Intercambio de criterios

Personal de la 
empresa
Computador
Material digita

Plenaria estableciendo 
conclusiones de los apor-
tes dadoS

Hacer un análisis externo 
acerca de las condiciones 
del sector construcción

Análisis externo del 
sector para medir las 
condiciones

Realizar, en el término de 03 
días, a partir de una lluvia de 
ideas, un DOFA

Moderador
Computador Hojas y 
bolígrafos

Verificar el mercado al cual 
se dirige, las características la 
posición esperada

Realizar un análisis 
interno sobre las condi-
ciones de la empresa

Diagnóstico empresa-
rial (análisis interno) 
para establecer las 
condiciones internas

Realizar, en el término de 
03 días, con las ideas de los 
actores significantes, un 
DOFA

Moderador
Computador
Hojas y bolígrafos

Revisión de las DO y las 
FA encontradas, para 
medir su operatividad

Establecer un Sistema de 
Gestión administrativa 
con sus fases correspon-
dientes

Diseño y ejecución de 
un Sistema o Modelo 
de Gestión adminis-
trativa

Gestionar adecuadamente, 
al menos con un proyecto 
factible o una obra recién 
comenzada

Personal de la 
empresa
Computador

Verificación del impacto 
o efecto de las prácticas 
administrativas en el 
sector construcción

Evaluar las acciones 
ejercitadas en el presente 
Plan Maestro

Evaluación de Re-
sultado

Cotidianamente, hacer la 
medición de metas y logros 
en cada actividad ejecutada

Personal 
involucrado
Computador

Informe final sobre las 
acciones y medidas 
propuestas, y aquellas 
efectivamente efectuadas.

Tabla II. Plan maestro para la optimización de procesos de gestión 
administrativa en obras civiles del sector contrucción
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Una vez que fue implementado el 
Plan Maestro propuesto y descrito, fue 
posible consolidar la gestión administrativa 
empresarial como un elemento estructurante 
de los proyectos y obras del sector construcción, 
convirtiéndose en un sistema urbano integrado, 
factible y financieramente sostenible, toda 
vez que fueron definidas las directrices y 
estrategias operacionales indicadas, para 
la construcción de ambientes de cohesión 
donde se ejecutan tales obras. Con ello, fue 
desarrollado el plan maestro, implementado en 
una empresa privada de construcción, habiendo 
sido notificados todos los actores intervinientes 
en la administración empresarial, donde se 
produjeron sendos encuentros de intercambio 
de ideas para sensibilizar a directivos, gerentes 
y colaboradores, a quienes se les refirió la 
necesidad de optimizar el proceso de gestión 
administrativa de obras civiles en ese sector 
construcción. 

En tales encuentros los actores involucrados 
manifestaron su negligencia sobre los 
procedimientos cotidianos efectuados, 
sincerando sus prácticas habituales de trabajo. 
Con posterioridad se realizaron charlas y se 
comprometieron al aprendizaje.

Más adelante se especificó la necesidad de darle 
continuidad en el tiempo al sistema o modelo 
de gestión administrativa propuesto, el cual 
contiene fases específicas de acción y ejecución 
relacionadas con los Informes de gestión de una 
obra de construcción específica, estableciendo el 
fin que se persigue y fijando sus objetivos. Se 
buscó la documentación propia de ese proyecto, 
se dio Inicio a la obra, mediante la elaboración de 
una Planificación concreta. Con ello, entonces, 
fue posible planear las acciones a ejecutar, 
señalando los resultados a lograr y describiendo 
el proyecto general de las obras ejecutadas y de 
las obras por ejecutar.

A la vez, se determinó el Alcance de la obra, siendo 
posible deducir que, siendo que la rutina del 
gerente está usualmente abordada por la toma 
de decisiones, las mismas deben ser abordadas 
de forma correcta, por lo que el gerente necesita 
datos fiables que le ayuden a tomar la mejor 
decisión. Por eso, se tomó la decisión de ejercitar 
un Plan maestro de gestión administrativa en 
las obras o proyectos a ejecutar, toda vez que 
este deja en claro la capacidad de la industria 
o empresa que lo ha de ejecutar, permitiendo al 

gerente tener una mejor visión de la producción, 
y de los resultados aspirados. 

Conclusiones

Se concluye en este estudio, a partir de la 
materialización del Plan maestro implementado, 
que en el sector construcción debe darse 
cumplimiento continuo a sus fases en su Gestión 
administrativa, las cuales dependen de cada 
proyecto, y van desde la fijación de objetivos, 
pasando por sincerar las acciones necesarias y 
fijar los resultados que se desean alcanzar, todo 
lo cual se realizó en la empresa investigada, 
con lo cual fue posible prever y controlar los 
procesos propios del mismo, garantizando el 
cumplimiento del alcance que se le ha dado a las 
obras, y los propósitos y objetivos establecidos en 
la planeación realizada al inicio. 
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